

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ata de Reunião				
Data:17/09/2025				
Hora: 21:30				
Local:Virtual via Google				
Participantes				
Nome	E-mail	Papel		
Alvaro Henrique Orfus	amagno@sga.pucminas.br	Scrum Master		
Tavares				
Amaury Vinícius Costa	ahotavares@sga.pucminas.br	Product Owner		
Magno				
Gustavo Felix Braga	gustavofbraga@gmail.com	Developer		
Pedro Flávio Ferreira	pedroffn209@gmail.com	Developer		
Nogueira				
Siderley Tadeu Rosa De	siderley.luciano@sga.pucmina	Developer		
Oliveira Luciano	s.br			
Vitor Abi-Acl Simões	vaasgalinari@sga.pucminas.br			
Galinari		Developer		

Pauta

Reunião para alinhamento de tarefas e análise das etapas finalizadas

- Validação de levantamento de requisitos
- Validação de sprint 2
- Apresentação do protótipo
- Validação do protótipo

Notas e Decisões

Reunião com Cliente:

Na reunião como cliente foi apresentado e discutido sobre o protótipo, suas funcionalidades e o modo de funcionamento.

Reunião em Grupo:

Na reunião foram avaliados e definidos os requisitos necessários para o desenvolvimetno do projeto. As tarefas desenvovidas por cada membro foram pontuadas e analisadas afim de definir as novas tarefas para a sprint 3.

Pendências		
Descrição da Pendência	Data para	Responsável
	solução	
Criar task para preenchimento dos	25/09/2025	Amaury Magno
dados do endereço, de forma		



INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

