

### INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

#### CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ata de Reunião			
Data:31/08/2025			
Hora: 20:30			
Local:Virtual via Teams			
Participantes			
Nome	E-mail	Papel	
Alvaro Henrique Orfus Tavares	ahotavares@sga.pucminas.br	Scrum Master	
Amaury Vinícius Costa Magno	ahotavares@sga.pucminas.br	Product Owner	
Gustavo Felix Braga	gustavofbraga@gmail.com	Developer	
Pedro Flávio Ferreira Nogueira	pedroffn209@gmail.com	Developer	
Siderley Tadeu Rosa De Oliveira Luciano	siderley.luciano@sga.pucmina s.br	Developer	
Vitor Abi-Acl Simões Galinari	vaasgalinari@sga.pucminas.br	Developer	

#### Pauta

Reunião para alinhamento de tarefas e análise das etapas finalizadas

- Validação de levantamento de requisitos
- Validação de sprint 1
- Homologação de solução completa
- Discussão sobre infraestrutura de hospedagem da solução
- Esclarecimento e alinhamento de tarefas

## Notas e Decisões

Na reunião foram avaliados e definidos os requisitos necessários para o desenvolvimetno do projeto. As tarefas desenvovidas por cada membro foram pontuadas e analisadas afim de definir as novas tarefas para a sprint 2.

Pendências		
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
Verificar com o orinetador sobre a	01/09/2025	Amaury Magno



# INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

# **CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas**

documentação da NIT Puc Minas e a assinatura da Ata pelo orientador.

